


## 彰化縣政府 函

地址：500201彰化縣彰化市中山路2段416號

承辦人：技士 洪博璿

電話：04-7532107

電子信箱：bohsuan0601@email.chcg.gov.tw



受文者：彰化縣埔鹽鄉公所

發文日期：中華民國114年7月10日

發文字號：府工新字第1140261370A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：替代道路改道圖1份（電子檔1個）（376470000A\_1140261370A\_ATTACH1.pdf）

主旨：為本府辦理「彰濱鹿港工業區南側鹿安橋(彰30)銜接西濱快速公路橋下道路工程」彰30南下銜接至台61線引道路面下陷改善一案，施工封閉台61線南下福興匝道，因天候影響調整施工期程，請惠予宣導周知，請查照。

說明：

- 一、依據五湖四海營造股份有限公司112年6月27日五湖(鹿安橋)字第1140001102號函暨全勝工程顧問股份有限公司114年7月2日114全勝(彰30)字第070201號函辦理。
- 二、旨案前經本府114年6月11日府工新字第1140229528號函通知，原訂封閉台 61線南下福興匝道為114年6月13日至114年6月23日，因期間天氣極度不穩定，影響道路工程施作，故請惠予宣導用路人封閉期程改期自114年7月8日至114年7月18日。各封閉情形如下：
  - (一)第一階段媽祖路側封閉施工：施工封閉時間114年7月8日上午9時至114年7月12日下午4時全日封閉。
  - (二)第二階段員林大排水防道路側封閉施工：施工封閉時間

建設課 收文:114/07/10



DF1140009891 有附件




114年7月13日上午9時至114年7月18日下午4時全日封  
閉。

三、若因天候不佳或其他因素無法施工且時間許可時，將再行  
通知。

四、檢送替代道路改道圖1份。

正本：交通部公路局中區養護工程分局、交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段、  
內政部警政署警察廣播電臺、內政部警政署警察廣播電臺臺中臺、經濟部彰濱產  
業園區服務中心、經濟部全興產業園區服務中心、經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業  
園區服務中心、六輕工業區、彰化縣警察局、彰化縣警察局鹿港分局、本縣各鄉  
鎮市公所、彰化汽車客運股份有限公司、員林汽車客運股份有限公司、本府交通  
處

副本：五湖四海營造股份有限公司、全勝工程顧問股份有限公司、本府工務處



裝

訂

線